



УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ СОШ №1 г.Суража
О.Г. Морозов



Дорожная карта (план)
по реализации мероприятий на выполнение работ по капитальному ремонту здания
МБОУ СОШ №1 г.Суража Суражского района
и обеспечение не монтируемым оборудованием

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
1	Создание на муниципальном уровне «горячей линии» для информирования родителей / законных представителей о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом зданий школы	февраль	Директор Морозов О.Г.	Разместить на сайте школы номер телефона горячей линии
2	Создание рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа): - перевод обучающихся в здания другой образовательной	с 14.02.2022 по 20.02.2022	Директор Морозов О.Г.	

	<p><i>организации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - перевод обучающихся на дистанционный формат обучения (полностью или частично) - перевод обучающихся в здания учреждений культуры, спорта и дополнительного образования 			
3	<p>Определение совместно с учредителем ОУ, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сменность занятий: график питания; -продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; -расписание занятий внеурочной деятельности; -расписание кружков и объединений (в рамках ДО); - корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; -оснащенность средствами обучения и воспитания 	Март-апрель	<p>Директор Морозов О.Г.</p> <p>Зам. директора по УВР Рассоленко В.Я.</p> <p>Зам. директора по УВР Минченко Т.М.</p>	<p>Информировать родителей (законных представителей) по социальным сетям</p>

4	Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся: - выявление потребности в подвозе и разработка и согласование маршрута; - изменение графика движения школьного автобуса	до 01.04.2022	Директор О.Г. Морозов	Коррекция графика движения школьного автобуса
5	Организация летнего - оздоровительного лагеря и трудоустройство несовершеннолетних	Июль 2022г	Стасевич Н.А.	
6	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов, общественности для обсуждения дизайн - проекта и контроля за ходом выполнения работ	март 2022г	Морозов О.Г.	
7	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта	апрель	Морозов О.Г.	
8	Внесение изменений в план закупок	март		
9	Проведение закупочных процедур	апрель		

10	Заключение договора на проведение строительного надзора за выполнением работ по капитальному ремонту здания	май		
11	Выполнение работ по капитальному ремонту здания	май-август		
12	Проведение строительного надзора за выполнением работ по капитальному ремонту здания	май-август		
13	Проведение пусконаладочных работ	август		
14	Оплата работ по капитальному ремонту здания	сентябрь		
15	Оплата договора на проведение строительного надзора за выполнением работ по капитальному ремонту здания	сентябрь		
16	Проведение электронного аукциона по закупке не монтируемого оборудования для оснащения вводимого объекта.	Июнь-июль		
17	Поставка не монтируемого оборудования для оснащения вводимого объекта	Июнь-август		
18	Оплата не монтируемого оборудования для оснащения вводимого объекта	сентябрь		