

**План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ №1 г. Суража**

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Сроки	Ответственные
<b>I. Организационные мероприятия</b>				
1.	Разработка проекта плана – графика введения ФГОС НОО и ООО в МБОУ СОШ №1 г. Суража	Проект плана	Сентябрь 2021	Администрация школы
2.	Проведение самодиагностики готовности МБОУ СОШ №1 г. Суража к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Аналитическая справка	декабрь 2021	Зам. директора по УВР
3.	Формирование перечня используемых учебно-методических комплектов (УМК) по учебным предметам	Перечень	Январь 2021	Зам. директора по УВР
4.	Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендуемых или допущенных к использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе.	Список рекомендуемых учебников	Февраль 2022	Зам. директора по УВР
5.	Выполнение системы мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО в соответствии с рекомендациями по результатам мониторинга	Отчет	Июнь -июль 2022	Администрация школы
6.	Презентация результатов подготовки к введению ФГОС НОО и ООО на педагогическом совещании.	Презентация результатов	Август 2022	Администрация школы

7.	Подготовка рекомендаций для образовательных организаций о готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО с 2022-2023 учебного года		Апрель 2022	Администрация школы
8.	Участие в апробации учебных программ	Справка	В течение всего периода	Зам. директора по УВР
9.	Организация работы школьной методической службы по изучению ФГОС НОО и ООО и подготовке их внедрения.	Справка	В течение всего периода	Зам. директора по УВР, руководители школьных методических объединений
10.	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Приказ	Сентябрь 2022 г.	Директор школы
11.	Проведение семинаров и/или совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		2021-2022 г.г.	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, зам. директора
<b>II. Нормативное обеспечение введения ФГОС</b>				
12.	Утверждение плана – графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в МБОУ СОШ №1 г. Суража	План-график	Декабрь 2021	Директор школы
13.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и локального уровней	Банк нормативно-правовых документов	В течение всего периода	Администрация школы
14.	Разработка системы научно-методического сопровождения введения ФГОС НОО и ООО	Информация	Март 2022	Зам. директора по УВР
<b>III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО</b>				

18	Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в процессе введения ФГОС НОО и ООО	Свидетельство о повышении квалификации	В течение всего периода	БИПКРО, администрация школы
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников общеобразовательных организаций и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов	По плану	В течение всего периода	Зам. директора по УВР
19.	Участие в совещаниях и обучающих семинарах, консультациях; открытые уроки и занятия по проблемам перехода на ФГОС НОО и ООО для педагогических работников общеобразовательных организаций	Сертификаты, свидетельства	В течение всего периода	Администрация школы
<b>IV. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО</b>				
20	Информирование общественности через средства массовой информации, официальный сайт школы, официальную группу в социальных сетях о подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода на них	Публикации	По факту проведения мероприятий	Администрация школы
21	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС НОО и ООО на официальном сайте школы	Информация на сайте	В течение всего периода	Ответственный за ведение сайта
22	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		Постоянно	Руководители ШМО, учителя 1-9 классов
<b>V. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО</b>				
23	Приобретение минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования,		Май 2022	Директор школы

	наглядных пособий, программного обеспечения для школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО с учётом численности обучающихся			
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО требованиям ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Администрация школы